แผนการดำเนินงานโครงการ 5ส ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563											
		ตค.62	พย.62	ธค.62	มค.63	กพ.63	มีค.63	เมย.63	พค.63	มิ.ย.63	กค.63	สค.63	กย.63
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ												
2	ดำเนินงาน 5ส ในหน่วยงาน												
	- ประกาศนโยบาย												
	- แจ้งแผนการดำเนินงาน												
	- คัดเลือกหัวหน้าพื้นที่												
3	แต่งตั้งหัวหน้าพื้นที่												
4	Big cleaning Day												
5	ตรวจประเมิน 5ส (ครั้งที่ 1) ภายในหน่วยงาน												
6	ปรับปรุงพื้นที่ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ												
7	ตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการฯ												
	เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ 5ส ครั้งที่ 2												
8	ตรวจประเมิน 5ส (ครั้งที่ 2) ภายในหน่วยงาน												
9	ปรับปรุงพื้นที่ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ												
10	ตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการฯ												
11	รับทราบผลการตรวจ 5ส จากคณะกรรมการฯ												
12	ทบทวน / ปรับปรุง 5ส ภายในหน่วยงาน												